

## Oddo megbeszélés – 2025. december 12., péntek 10:00 – 12:00

(András ,Dénes, Gyula)

### RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÓ

(A teljes tartalom a meeting transzkript alapján készült.)

---

#### 1. Weboldal és többnyelvűség

- Egységes központi Odoo weboldal marad.
- A hiányzó nyelvi tartalmak esetén a következő üzenet kerül ki: "This content is currently available in Hungarian only."
- Menüelemek nyelvi szétválasztása korlátozott – megoldás folyamatban.

A Weboldal átláthatóságának érdekében létrehoztam a [Weboldal fejlesztési folyamat javaslatok véleményezés együttműködés.msg](#) ban leírtakat, Ennek köszönhetően minden statikus tartalom módosítása nyomon követhető és csak jóváhagyás után történik meg. Jelenleg további javaslat még nem érkezett.

A weboldal teljes angol–magyar–szlovák fordítása, valamint a SEO- és Google Ads-követelmények előkészítése folyamatban van. Várható befejezés: **február vége**.

A tartalmak előkészítését Anett végzi (másolható, ismétlődő modulok), én pedig az ellenőrzést és a szlovák fordítást végzem. A folyamat státusza itt követhető:

[Page \(website.page\).xlsx](#)

#### 2. Céges struktúra (HU – SK – EU)

- Két aktív cég marad: Maxvalor Hungary és Maxvalor Slovakia.
- További országokat a HU cég szolgálja ki (0% EU ÁFA).
- Jogosultságok országonként kerülnek szétválasztásra.

A jogosultsági csomagok egységesítése folyamatban van. A munkát más rendszerekben felmerült jogosultsági kérdések (Win11 jogosultságok – Gábor, Anett) miatt összevontan kezelem.

A végleges jogosultsági struktúra kialakítása **február utolsó hetére** van tervezve.

#### 3. Support / Ticketing rendszer

- Új hivatalos cím: support@maxvalor.eu.
- Régi cím automata válasszal irányít át.
- Webes ticket űrlap később kerül javításra.

A support@maxvalor.eu cím bevezetése és a régi cím átirányítása már megvalósult, mindkettő megfelelően működik.

A weboldali ticket-űrlap javítása jelenleg még folyamatban van, tervezett márciusban.

#### 4. ERP fejlesztések

- Tesztkörnyezet szükséges a fejlesztésekhez.
- Webshop / ár kalkulátor projekt újraindul.

A tesztkörnyezet rendelkezésre áll, és az éles rendszerhez is biztosított a hozzáférés.

A tesztrendszerben már átnéztem az Odoo moduljait, működési logikáját, és létrehoztam egy saját BETA-állapotú Heimdal modult is, amelyben kipróbáltam az alapfolyamatokat.

A további fejlesztések folytatása: **február utolsó hete → március** van tervezve

#### 5. Domain- és email-stratégia

- Minden publikus email .eu domainre vált.

A publikus e-mail címek egységesen .eu végződésre lettek átállítva, beleértve a support, info és személyes címeket is.

- Weboldalon minden cím cseréje szükséges.

A weboldalon a címek cseréje a fordítási és tartalom-átstrukturálási folyamat részeként, folyamatosan történik.

---

#### Döntések és feladatok

~~-support@maxvalor.eu bevezetése – Andris~~

~~-Hiányzó nyelvi tartalom jelölése – Andris~~

- Szlovák ÁFA beállítása – Andris – **Krisztiánék bevonásával, tervezett : március / április.**

- Jogosultsági csomagok kialakítása – Andris **várhatóan március.**

~~-Tesztkörnyezet kérése – Andris~~